

## 20. Anlægs- og udlånsbevillinger.

	Tidligere forelagte projekter	Nye projekter
<i>Anlægsudgifter:</i>		
01. Fornyelse af faste anlæg .....	145,5	76,5
02. Faste nyanlæg .....	293,9	13,1
03. Rullende materiel .....	410,7	169,3
04. Færger og skibe .....	—	9,4
05. Bilmateriel .....	—	27,0
06. Fællesomkostninger .....	—	21,3
I alt .....	850,1	316,6

## Oversigt over bygge- og anlægsarbejder i BO-årene.

Mill. kr.	Anslået total-udgift	Rest-udgift pr. 1/1 1982	F 1982	Forventet forbrug			Rest-udgift ultimo 1985	Ønsket BO 4 1986	Forventet ibrugtagningstidspunkt
				BO 1 1983	BO 2 1984	BO 3 1985			
<i>Anlægsudgifter.</i>									
<b>Fornyelse af faste anlæg, 70.01.</b>	902,9	902,9	222,0	227,5	100,6	141,7	211,1	211,1	
<b>Faste nyanlæg, 70.02.</b> .....	3.087,3	2.771,1	307,0	324,9	427,8	402,61	308,8	403,3	
01. København H-Korsør ....	346,9	336,0	0,6	1,9	46,1	61,6	225,8	64,5	
*01.2. Høje Tåstrup-Roskilde, nyt 3. og 4. spor .	235,9	234,7	0,6	1,9	46,1	61,6	124,5	63,0	1987
01.3. Ringsted, ombygning af stationen .....	22,3	22,0					22,0	1,5	
01.4. Ringsted, sporudfletning .....	70,9	70,9					70,9		
01.6. Viby, ombygning af stationen .....	17,8	8,4					8,4		
02. Ringsted-Rødby Færge ...	23,7	5,4	0,1				5,3		
02.3. Rødby Færge, ombygning af stationen, 1. etape .....	19,4	5,3					5,3		
02.4. Rødby Færge, skibspakhus .....	4,3	0,1	0,1						1981
05. Roskilde-Kalundborg .....	61,2	61,2	0,3	0,8	9,9	25,4	24,8	24,8	
*05.1. Vipperød-Holbæk, nyt 2. spor .....	61,2	61,2	0,3	0,8	9,9	25,4	24,8	24,8	1986
07. Københavns Godsbanegård samt godsforbindelsesbaner .....	69,3	33,2		8,7	10,3	8,6	5,6	5,6	
07.2. København G, kommandopost m.v. ....	49,8	32,6		8,1	10,3	8,6	5,6	5,6	1986
07.3. København G, sporanlæg ved Enghavevej .....	19,5	0,6		0,6					1983
08. Anlæg i hovedstadsområdet	179,0	151,3	22,0	37,7	54,8	17,9	18,9	18,9	
08.1. Tåstrup-Høje Tåstrup	179,0	151,3	22,0	37,7	54,8	17,9	18,9	18,9	1986
10. København H-Helsingør ..	121,3	110,8	38,0	19,3	9,3		44,2		