

20. Anlægs- og udlånsbevillinger.

	Tidligere forelagte projekter	Nye projekter
Anlægsudgifter:		
20.01. Departementet for told- og forbrugsafgifter	1.700.000	9.500.000

20.01. Departementet for told- og forbrugsafgifter.

<i>Anlægsudgifter:</i>	R	B	F
70. Toldbygninger	10.878.506	10.000.000	11.200.000
14. Københavns Toldbod	228.747	—	—
15. Køge, tilbygning	47.010	—	—
23. Herning, nybygning	7.994.554	—	—
24. Rønne, tilbygning	228.473	3.569.000	1.700.000
*25. Esbjerg, nybygning	—	4.000.000	9.500.000
28. Århus, ombygning	1.198.361	—	—
29. Holstebro, telefonanlæg	269.961	—	—
30. Kolding, telefonanlæg	355.017	—	—
31. Skive, telefonanlæg	275.800	—	—
32. Vejle, telefonanlæg	280.583	—	—
36. DT 3 (Sydvest), telefonanlæg	—	900.000	—
37. Næstved, telefonanlæg	—	300.000	—
38. Århus, ombygning	—	1.231.000	—
ad 24. Rønne, tilbygning/ombygning			1.700.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 318 1/4 81. IGANGSÆTTELSE: Juli 1981. BRUTTOETAGEAREAL: 1.210 m². FÆRDIGGØRELSE: Marts 1982. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 3.752 (indeks 303).

	1000 kr.	
	Bevillinger	Forbrug
Totaludgift pr. januar 1980 (indeks 285)		6.400
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		870
Andre ændringer		480
Totaludgift pr. januar 1981 (indeks 314)		7.750
Byggeri og anlæg		6.645
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		215
Teknikerhonorarer m. v.		890
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. 1980	1.929	326
1981	3.569	5.724
1982	1.700	1.700

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Omarbejdning af projektet, som følge af ændrede krav fra Rønne Kommune, samt ekstraudgifter til vinterforanstaltninger.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M. V.: Arkitekt- og ingeniørhonorar inkl. konduktør 700.000 kr. Lystryk, attester m. v. 190.000 kr.

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Ingen. Erstatningsbyggeri.

*ad 25. Esbjerg, nybygning		9.500.000
---	--	------------------