

*) Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1980.....	—	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
			2.000.000	0	2.000.000
Genbevillingsmulighed					2.000.000
ad 53. Slagteriskolen i Roskilde				B 9.000.000	TB 11.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Tilbygning til eksisterende skolekompleks.

Hjemmel: Akt 183 16/1 80.

Igang sættelse: Oktober 1980.

Færdiggørelse: December 1982.

	1000 kr.	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1980 (indeks 285)		56.320	28.000
Senere reguleringer:			
Indeksregulering, fastpriskontrahering og momsstigning		14.380	
Forventet yderligere kurstab		1.000	
Revideret totaludgift ultimo december 1981 (fast pris)		71.700	
Revideret statsudgift ultimo december 1981			31.000
Forbrug ialt pr. 31. december 1980			3.000
Restudgift			28.000
Forventet forbrug 1981			20.000
Finanslovbevilling 1981			9.000
Forslag til tillægsbevilling			11.000
Heraf:			
Genbevilling*)			6.000
Andre merudgifter, jfr. nr. 44.02. Nykøbing F Tekniske Skole			5.000

*) Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1978	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
1979	8.000.000	÷ 6.500.000	1.500.000	0	1.500.000
1980	4.000.000	6.500.000	10.500.000	3.000.000	7.500.000
			14.000.000	3.000.000	11.000.000

Genbevillingsmulighed

11.000.000

Andre bemærkninger: Som følge af byggeriets hurtige afvikling søges om udbetaling af yderligere 5.000.000 kr. Beløbet modsvarer af en nedsættelse af det under konto 44.02. Nykøbing Falster tekniske skole bevilgede beløb.

	B	TB
ad 56. Glarimesterskolen i Holbæk	—	1.050.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Tilbygning til eksisterende skolekompleks.

Hjemmel: Akt 457 3/6 81.

Igang sættelse: August 1981.

Færdiggørelse: Maj 1982.

	1000 kr.	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1981 (indeks 317)		5.100	2.550
Senere reguleringer:			
Indeksregulering og fastpriskontrahering		300	