

Andre besparelser ÷ 10

*) Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1977-78	160.000	—	160.000	—	160.000
1.4.-31.12.78	—	—	—	99.900	÷ 99.900
1979	1.040.000	130.000	1.170.000	872.200	297.800
1980	400.000	89.000	489.000	832.300	÷ 343.300
			<u>1.819.000</u>	<u>1.804.400</u>	<u>14.600</u>

Genbevillingsmulighed 14.600

Andre bemærkninger: Arbejdet er afsluttet men bygningsattest mangler.

ad 39. Botanisk Have, væksthusekomplekset	B	TB
	6.400.000	7.351.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Hovedstandsættelse af store Palmehus m.v.

Hjemmel: Akt 62 1/11 78 og Akt 38 21/11 79.

Igangsættelse: Ultimo 1980.

Færdiggørelse: Primo 1982.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1980 (indeks 285)		17.950

Senere reguleringer:

Momsstigning pr. 30. juni 1980	223
--------------------------------------	-----

Forventede pris- og lønstigninger	3.290
---	-------

Revideret totaludgift ultimo december 1980	21.463
--	--------

Forbrug i alt pr. 31. december 1980	2.722
---	-------

Restudgift	<u>18.741</u>
------------------	---------------

Forventet forbrug 1981	13.751
------------------------------	--------

Finanslovbevilling 1981	<u>6.400</u>
-------------------------------	--------------

Forslag om tillægsbevilling	7.351
-----------------------------------	-------

Heraf:

Genbevilling*)	5.745
----------------------	-------

PL-regulering	1.998
---------------------	-------

Mindreforbrug	÷ 392
---------------------	-------

Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget*)	392
--	-----

*) Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1977-78	341.000	—	341.000	42.000	299.000
1.4.-31.12.-78	1.500.000	—	1.500.000	37.300	1.462.700
1979	3.100.000	40.000	3.140.000	317.200	2.822.800
1980	2.991.000	495.000	3.486.000	2.325.500	1.160.500
			<u>8.467.000</u>	<u>2.722.000</u>	<u>5.745.000</u>

Genbevillingsmulighed 5.745.000

ad 40. Universitetsfirkanten	B	TB
	2.000.000	1.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Indretning af administrationslokaler m.v.

Hjemmel: Akt 40 28/11 79 og Akt 63 12/11 80.

Igangsættelse: Ultimo 1981.