

ad 01. **Planlægning, midlertidige foranstaltninger m.v.** ..... 6.652.000

Ved Akt 476 31/5 78 tiltrådtes iværksættelse af ombygning af lokalerne på Sohngårdsholmsvej indenfor en samlet økonomisk ramme på 7,9 mill. kr. (indeks 234). Heraf er afholdt 3,039 mill. kr. i finansårene 1978-81. I finansåret 1982 forventes afholdt ca. kr. 2.000.000 kr., som påregnes afholdt ved genbevilling af tidligere bevilgede men ikke forbrugte midler. I finansåret 1983 forventes restbeløbet, ca. 6.000.000 kr. afholdt.

Ombygningen muliggør en udflytning fra de lejede lokaler i Danmarksgade/Rantzausgade skole.

Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til fortsættelse af planlægningsarbejdet samt deltagelse i overordnet fælles grundmodning i overensstemmelse med den af Ålborg kommune udarbejdede lokalplan vedrørende det første delområde af universitetscentret i Sdr. Tranders.

Udgifterne til undervisningsministeriets andel af den fælles grundmodning i universitetscenterområdet er fastsat til 5,1 mill. kr. (indeks 267), jfr. Akt 357 21/5 80. Heraf er i finansåret 1980 og 1981 afholdt 2.571.000 kr. I finansåret 1982 forventes afholdt ca. 2,0 mill. kr. I finansåret 1983 forventes afholdt ca. 2,0 mill. kr. og resten afholdes i de følgende finansår.

Udgifterne vedrørende ovennævnte arbejder dækkes delvis ved anvendelse af uudnyttede genbevillingsmuligheder fra tidligere år.

ad 04. **3. byggeafsnit** ..... 5.948.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Opførelse af 3. byggeafsnit af Ålborg universitetscenter. HJEMMEL: Akt 476 31/5 78 og Akt 357 21/5 80. IGANGSÆTTELSE: August 1980. BRUTTOETAGEAREAL: 10.500 m<sup>2</sup>. FÆRDIGGØRELSE: 1982-83. BYGGEUDGIFTER PR. M<sup>2</sup>: 4.650 kr.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. juli 1979 .....		121.046
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering .....		2.576
Totaludgift pr. jan. 1982 .....		<b>123.622</b>
Byggeri og anlæg, løst inventar, materiel og teknisk udstyr .....		107.022
Teknikerhonorarer m.v. ....		16.600
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1981 .....	72.500	84.011
1982 .....	38.000	38.000
1983 .....	5.948	1.611

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Der er indgået totalrådgivningsaftale.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Det påregnede mindreforbrug på 4.337.000 kr. i 1983 skyldes et tidligere fremkommet merforbrug af samme størrelse.