

20. Anlægs- og udlånsbevillinger.

		Tidligere forelagte projekter	Nye projekter
Anlægsudgifter:			
20.01. Departementet for told- og forbrugsafgifter		—	12.600.000
20.01. Departementet for told- og forbrugsafgifter.			
Anlægsudgifter:			
	R	B	F
70.01. Toldbygninger	4.561.148	11.200.000	12.600.000
9. DT 1 (Amager) og DT 2 (Indre by), telefonanlæg	1.135.000	—	—
14. Københavns Toldbod	21.759	—	—
15. Køge, tilbygning	63.516	—	—
24. Rønne, tilbygning	2.534.690	1.700.000	—
★ 25. Esbjerg, nybygning	—	9.500.000	6.000.000
36. DT 3 (Sydvest), telefonanlæg	468.750	—	—
37. Næstved, telefonanlæg	335.903	—	—
38. Århus, ombygning	1.530	—	—
★ 39. DT 3 (Sydvest), tilbygning	—	—	2.100.000
★ 40. KGH's plads, bygning K, 2 sal	—	—	4.500.000
★ ad 25. Esbjerg, nybygning			6.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: September 1982. BRUTTOETAGEAREAL: 5.000 m². FÆRDIGGØRELSE: Maj 1984. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 3.354 kr. (indeks 359).

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. jan. 1981 (indeks 314)	21.441	
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger	3.073	
Totaludgift pr. jan. 1982 (indeks 359)	24.514	
Byggeri og anlæg	19.014	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr	2.900	
Teknikerhonorarer m.v.	2.600	
Bevillinger og forbrug:		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1981	4.000	—
1982	9.500	4.000
1983	6.000	17.973
1984	2.541	2.541

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt- og ingeniørhonorar incl. konduktør 2.300.000 kr. Lystryk, attester m.v. 300.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Ingen. Erstatningsbyggeri.