

	Dette medfører en budgetudvidelse på	16.000.000	
	Da depotstationen ønskes ibrugtaget så hurtigt som muligt er projekteringsarbejdet igangsat i 1982 (udgifterne afholdes på finanslovskonto 20.70.01).		
lb. nr. 59.	Andre anlæg		6.800.000
59.1.	Anskaffelse af EDB-maskiner		
	En revision af DSBs anskaffelsesprogram for edb-udstyr medfører en ændring i tidsplanen (mindreforbrug i 1982).		
	Budgettet må derfor øges med	6.800.000	
lb. nr. 60.	Overfarten Korsør-Nyborg		6.500.000
60.7.	Korsør, 2. leje, hovedrep. af pier		
	Gennemførelsestakten for nogle igangværende projekter retarderes til fordel for de højest prioriterede regularitetsfremmende projekter i 1982. Dette medfører for nærværende projekt at mindreforbruget i 1982 skal overflyttes til 1983, hvorfor budgettet må øges med	6.500.000	
lb. nr. 62.	Overfarten Rødby Færge-Puttgarden		2.900.000
62.2.	Rødby Færge, T-pier		
	Gennemførelsestakten for nogle igangværende projekter retarderes til fordel for de højest prioriterede regularitetsfremmende projekter i 1982. Dette medfører for nærværende projekt at mindreforbruget i 1982 skal overflyttes til 1983, hvorfor budgettet må øges med	1.000.000	
62.3.	Rødby Færge, forlængelse af ledeværker		
	Gennemførelsestakten for nogle igangværende projekter retarderes til fordel for de højest prioriterede regularitetsfremmende projekter i 1982. Dette medfører for nærværende projekt at mindreforbruget i 1982 skal overflyttes til 1983, hvorfor budgettet må øges med	1.900.000	
lb. nr. 63.	Overfarten Gedser-Warnemünde		7.000.000
63.3.	Gedser, nødtørftig istandsættelse af driftsleje		
	Gennemførelsestakten for nogle igangværende projekter retarderes til fordel for de højest prioriterede regularitetsfremmende projekter i 1982. Dette medfører for nærværende projekt at mindreforbruget i 1982 skal overflyttes til 1983, hvorfor budgettet må øges med	7.000.000	
	Merværdiafgift vedrørende samtlige ovennævnte faste nyanlæg (70.02.)		1.700.000
70.03.	Rullende materiel		÷ 67.100.000
	Ændringen skyldes væsentligst justering af betalingsafløb for investeringer i forhold til de, i indgåede kontrakter, optagne betalingsbetingelser samt justering af anskaffelsesprogram for post- og liggevoerne.		
70.09.	Anlægsudgifter afholdt for HR		÷ 101.400.000