

	B	TB
ad 70.01.17. <b>Busstation</b> .....	9.000.000	÷ 6.400.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1981.		
IGANGSÆTTELSE: 1981.		
FÆRDIGGØRELSE: 1984.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. ultimo dec. 1981 (335) .....		35.278,4
Senere reguleringer:		
Indeksregulering .....		4.282,5
Revideret totaludgift ultimo december 1982 (376).....		39.560,9
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		630,9
PL-regulering .....		372,5
Besparelse*).....		÷ 3.262,3
Mindreforbrug .....		÷ 4.141,1
Tillægsbevilling i alt!) .....		÷ 6.400,0
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget (Indeks 317) .....		4.141,1
ANDRE BEMÆRKNINGER:		
*) Kompenserende besparelse jvf. akt 174 31/3 82 .....		2.000,0
Momsregistrering .....		1.262,3
Mindreforbruget skyldes tidsplanmæssig forskydning i planlægningsfasen jfr. Akt 174 31/3 82.		

	B	TB
ad 70.01.18. <b>Ændring af fragtstandpladser</b> .....	9.100.000	÷ 2.365.400
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1981.		
IGANGSÆTTELSE: 1981.		
FÆRDIGGØRELSE: 1982.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. ultimo dec. 1981 (335) .....		8.289,8
Senere reguleringer:		
Overført til konto 70.01.05.		
Etablering af 400 Hz-anlæg .....		÷ 2.201,7
Indeks- og momsregulering .....		867,9
Revideret totaludgift ultimo december 1982 (376).....		6.956,0
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		182,5
PL-regulering .....		1.176,5
Andre merudgifter.....		÷ 2.541,6
Besparelse, momsregistrering .....		÷ 1.182,8
Tillægsbevilling i alt!) .....		÷ 2.365,4