

ad 70.32. Udskiftning af terminalradar				B	TB	
				6.366.000	6.949.500	
PROJEKTBEKRIVELSE:						
HJEMMEL: FL 1979 + Akt 269 11/3 81.						
IGANGSÆTTELSE: 1981.						
FÆRDIGGØRELSE: 1983.						
	1000 kr.			Samlede udgifter	Statsudgift	
Totaludgift pr. TB 1981 (335)					13.596,8	
Senere reguleringer:						
Besparelse som følge af ressortomlægning					÷ 464,0	
PL-regulering af 8.311,7					1.017,2	
Regulering som følge af ændringer i dollar-kursen					4.757,5	
Revideret totaludgift ultimo december 1982 (376)					18.907,5	
Forslag om tillægsbevilling:						
Genbevilling					757,6	
PL-regulering af 6.366,0 (317) + genbevilling					1.434,4	
Andre merudgifter ændringer i dollar-kursen					4.757,5	
Tillægsbevilling i alt					<u>6.949,5</u>	
Specifikation af bevillinger og forbrug:						
	Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1979		105.000	7.200	112.200	35.000	77.200
1980		-	7.900	7.900	32.800	-24.900
1981		4.748.100	710.500	5.458.600	4.753.300	705.300
				5.578.700	4.821.100	
Genbevillingsmulighed						757.600

Den oprindelige bevilling er opstillet i henhold til gældende dollar-kurs på kontraheringstidspunktet (1 US-dollar = 5,87 d. kr.).

Løbende betalinger har fundet sted i rater med varierende dollar-kurs fra 1 dollar = 7,15 d. kr. til 1 dollar = 8,90 d. kr.