

ad 07. Jelling Øvelsesskole		B	TB		
		2.750.000	275.000		
PROJEKTBEKRIVELSE: 2. etape.					
HJEMMEL: Akt 302 8/4 81.					
IGANGSÆTTELSE: Medio 1981.					
FÆRDIGGØRELSE: Ultimo 1982.					
	1000 kr.	Totaludgift	Statsudgift		
Totaludgift pr. januar 1981		29.005	4.351		
Senere reguleringer:					
Fastpriskontrahering		÷ 672			
Revideret totaludgift ultimo december 1982		<u>28.333</u>			
Revideret statsudgift ultimo december 1982			4.250		
Forbrug i alt pr. 31. december 1981			<u>650</u>		
Restudgift			3.600		
Forventet forbrug 1982			3.025		
Finanslovbevilling 1982			<u>2.750</u>		
Forslag om tillægsbevilling			<u>275</u>		
Heraf:					
Genbevilling*)			275		
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget*)			325		
*) Specifikation af bevillinger og forbrug:					
Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1981	1.250.000	-	1.250.000	650.000	600.000
			<u>1.250.000</u>	<u>650.000</u>	<u>600.000</u>
Genbevillingsmulighed					600.000