

	B	TB			
ad 46. Sønderborg statsskole	800.000	12.000			
PROJEKTBEKRIVELSE: Ombygning af tagetage.					
HJEMMEL: Akt 412 27/5 81.					
IGANGSÆTTELSE: September 1981.					
FÆRDIGGØRELSE: April 1982.					
	1000 kr.	Totaludgift			
Totaludgift pr. januar 1981	1.413	Statsudgift			
		1.413			
Senere reguleringer:					
Pris- og lønregulering	175				
Revideret totaludgift ultimo december 1982	<u>1.588</u>				
Revideret statsudgift ultimo december 1982		1.588			
Forbrug i alt pr. 31. december 1981		<u>776</u>			
Restudgift		<u>812</u>			
Forventet forbrug 1982		812			
Finanslovbevilling 1982		<u>800</u>			
Forslag om tillægsbevilling		<u>12</u>			
Heraf:					
Genbevilling		÷ 114			
PL-regulering		126			
*) Specifikation af bevillinger og forbrug:					
Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1981	-	662.000	662.000	776.521	÷ 114.521
			<u>662.000</u>	<u>776.521</u>	<u>÷ 114.521</u>
Beløb, der ikke kan genbevilges:					
Genbevillingsmulighed					÷ 114.521