

	B	TB
ad 70.41. Thyborøn havn		
2. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker ...	12.780.000	÷ 1.025.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1978 (april–december).		
IGANGSÆTTELSE: April 1978.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1988.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. januar 1982		33.840
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		1.370
c) Andre reguleringer		÷ 800
Revideret totaludgift ultimo december 1983		34.410
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	680	
PL-regulering	1.370	
Besparelse (aktstykke)	800	
Mindreforbrug	2.275	

Tillægsbevilling i alt	÷ 1.025	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	2.275	

	B	TB
ad 70.41. Thyborøn havn		
10. Anlægsplads for færge	0	0
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 276 21/4 1982.		
IGANGSÆTTELSE: Maj 1982.		
FÆRDIGGØRELSE: Maj 1984.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. januar 1982		335
Revideret totaludgift ultimo december 1983		335
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	110	
Mindreforbrug	110	

Tillægsbevilling i alt	0	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	110	