

	B	TB
ad 01.25. Roskilde ting- og arresthus, opførelse af en pavil-		
lon til kriminalpolitiet	-	8.359.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: Akt 321 2/6 82.

IGANGSÆTTELSE: januar 1983.

FÆRDIGGØRELSE: juni 1983.

	Samlede udgifter ————1.000 kr.———	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 82 (indeks 359)		8.100
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering (november 82)		1.183
Omkostningsstigninger		50
Revideret totaludgift ultimo december 1983		9.333
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		4.744
PL-regulering		1.115
Andre merudgifter		2.500
		—————
Tillægsbevilling i alt		8.359

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Et beløb på 2.500.000 kr. er overført fra konto 01.05.

	B	TB
ad 01.26. Opførelse af en synshal i Nakskov	-	4.683.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: Akt 208 24/3 82.

IGANGSÆTTELSE: april 1983.

FÆRDIGGØRELSE: februar 1984.

	Samlede udgifter ————1.000 kr.———	Statsudgift
Totaludgift pr. ultimo december 1982		5.903
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering (marts 83)		507
Revideret totaludgift ultimo december 1983		6.410
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		4.308
PL-regulering		375
		—————
Tillægsbevilling i alt		4.683

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Efter fradrag af den anvendte genbevilling i 1983 på 4.308.000 kr. udgør de uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår:

1982 1.810.022 (indeks 359, januar 1982)