

70.32.	Frederikshavn havn.	
ad 5.	Opførelse og hovedstandsættelse af bygninger	420.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1972-73 – 1984. IGANGSÆTTELSE: Oktober 1972. FÆRDIGGØRELSE: December 1988.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1983		4.305
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigning		25
c) Andre reguleringer		400
Totaludgift pr. januar 1984		4.730
Byggeri og anlæg		4.150
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		100
Teknikerhonorarer m.v.		480
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1983	3.470	3.535
1984	360	370
1985	420	420
1986	220	220
1987	–	–
1988	185	185

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Merudgiften skyldes istandsættelse af krudttårnet samt ombygning af administrationsbygningen.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Løn, egne teknikere og kontorhold 280.000 kr. Rådgivende teknikere 200.000 kr.

	R	B	F
70.33. Skagen havn	6.541.815	5.945.000	11.065.000
2. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker	4.792.938	4.035.000	9.650.000
3. Anlæg af veje m.v.	1.476.787	1.010.000	945.000
4. Opførelse og hovedstandsættelse af bygninger	159.502	900.000	–
5. Opførelse af ny auktionshal	94.697	–	–
8. Anskaffelse og hovedstandsættelse af materiel	–	–	470.000★
15. Energibesparende foranstaltninger	17.891	–	–

ad 8. a) Totaludgift 470.000 kr.

b) Projektet vedrører ombygning af havnens arbejds- og pejlebåd.

c) Forbrug pr. 1. januar 1984 0 kr.

d) Arbejdet iværksættes april 1985 og forventes færdiggjort i 1985.