

70.33.	Skagen havn.	
ad 2.	Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker	9.650.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1973 - 1984. IGANGSÆTTELSE: December 1973. FÆRDIGGØRELSE: December 1989.

	-----1000 kr.-----	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1983		72.575
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigning		1.270
c) Andre reguleringer		2.320
Totaludgift pr. januar 1984		76.165
Byggeri og anlæg		72.265
Teknikerhonorarer m.v.		3.900
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1983	Bevillinger	Forbrug
1984	41.560	36.895
1985	4.035	8.620
1986	9.650	9.650
1987	7.600	7.600
1988	8.600	8.600
1989	4.300	4.300
1989	500	500
Rest ultimo 1989	-	0

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektet er udvidet med en nødvendig sikring af ydermolehovederne.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Løn, egne teknikere og kontorhold 3.475.000 kr. Rådgivende teknikere 425.000 kr.