

	R	B	F
70.35. Hanstholm havn	5.873.813	14.150.000	29.075.000
1. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker .	2.110.881	2.200.000	2.000.000
2. Vejanlæg, byggemodning	1.057.050	865.000	1.075.000
4. Anskaffelse af materiel	588.400	1.575.000	-
6. Udvidelse af auktionshal m.m.	-	4.200.000	-
7. Opførelse og hovedstandsættelse af bygninger.	1.088.588	310.000	-
8. Forundersøgelser vedrørende udvidelse af havnen mod vest	958.901	-	-
9. Udvidelse af havnen mod vest	-	5.000.000	26.000.000
15. Energibesparende foranstaltninger	69.993	-	-
 70.35. Hanstholm Havn.			
ad 1. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker			2.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1974-75 - 1984. IGANGSÆTTELSE: Maj 1974. FÆRDIGGØRELSE: December 1988.

	1000 kr.	
	Bevillinger	Forbrug
Totaludgift pr. januar 1983		20.905
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigning		300
c) Andre reguleringer		3.460
Totaludgift pr. januar 1984		24.665
Byggeri og anlæg		23.390
Teknikerhonorarer m.v.		1.275
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1983	14.090	12.665
1984	2.200	4.050
1985	2.000	2.000
1986	1.700	1.700
1987	1.450	1.450
1988	2.800	2.800

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Fendre + pullerter 425.000 kr., istandsættelse af molekasse ydermole vest 250.000 kr., istandsættelse af betonbelægning, ydermoler 1.400.000 kr., istandsættelse af bølgeskærm, yder- og tværmoler 1.100.000 kr. forstærkning beddingsvogn 285.000 kr.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Løn, egne teknikere og kontorhold 1.100.000 kr. Rådgivende teknikere 175.000 kr.