

70.35.	Hanstholm havn.	
ad 2.	Vejanlæg, byggemodning	1.075.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1974-75 - 1984. IGANGSÆTTELSE: November 1974. FÆRDIGGØRELSE: December 1987.

	1000 kr.	
	Statsudgift	Forbrug
Totaludgift pr. januar 1983	11.370	
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigning	140	
c) Andre reguleringer	410	
Totaludgift pr. januar 1984	11.920	
Byggeri og anlæg	11.345	
Teknikerhonorarer m.v.	575	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1983	7.960	7.815
1984	865	960
1985	1.075	1.075
1986	495	495
1987	1.000	1.000
1988	575	575

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektet er udvidet med vej ved sømandshjem.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Løn, egne teknikere og kontorhold 400.000 kr.
Rådgivende teknikere 175.000 kr.