

20.70.44. Esbjerg havn. ad 7. Modernisering af (industri-) fiskerihavnen .....	2.840.000
---	-----------

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1978 (apr.-dec.). IGANGSÆTTELSE: April 1978. FÆRDIGGØRELSE: Juni 1987.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1983 .....		47.410
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger .....		640
Totaludgift pr. januar 1984 .....		<b>48.050</b>
Byggeri og anlæg .....		45.410
Teknikerhonorarer m.v. ....		2.640
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1983 .....	28.802	28.820
1984 .....	6.675	5.870
1985 .....	2.840	2.840
1986 .....	8.860	8.860
1987 .....	1.660	1.660

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.

20.70.44. Esbjerg havn. ad 11. Udvidelse af fiskerihavnen .....	3.170.000
--	-----------

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1977-78. IGANGSÆTTELSE: April 1977. FÆRDIGGØRELSE: December 1989.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1983 .....		46.430
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger .....		670
Andre reguleringer .....		÷ 2.980
Totaludgift pr. januar 1984 .....		<b>44.120</b>
Byggeri og anlæg .....		41.690
Teknikerhonorarer .....		2.430
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1983 .....	23.565	23.290
1984 .....	4.240	4.780
1985 .....	3.170	3.170
1986 .....	5.190	5.190
1987 .....	3.500	3.500
1988 .....	2.800	2.800
1989 .....	1.390	1.390

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektet er udvidet med stormpullerter ved Doggerkaj og reduceret med Flydedokbro.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.