

20. Anlægs- og udlånsbevillinger

	Tidligere forelagte projekter	Nye projekter
<i>Anlægsudgifter.</i>		
20.03. Forskning og forsøg.....	25.730.000	500.000
70.02. Statens Husdyrbrugsforsøg. Beløbet søges til tilbygning til kaninforsøgsstationen »Skovvang« Foulum.		
ad 20.03. 70.02. nr. 1. Statens Husdyrbrugsforsøg. Foulum etape 2		25.730.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 206 2/3 83 (projektering) og Akt 357 1/6 83 (egentlig anlæg). IGANGSÆTTELSE: September 1983. BRUTTOETAGEAREAL: ca. 12.000 m². FÆRDIGGØRELSE: Primo 1986. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 6.600.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)		73.000
Projektreduktion jfr. Akt 357 1/6 83		÷ 9.392
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeks (359-421)		10.823
Totaludgift pr. januar 1984 (indeks 421)		74.431
Byggeri og anlæg ¹⁾		45.254
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr ¹⁾		11.000
Teknikerhonorarer m.v.		18.177
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1983	12.000	1.881
1984	42.903	16.000
1985	25.730	57.029

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Anslået skønsmæssigt.

Teknikerhonorar m.v.	10.316
Andre omkostninger	5.281
Uforudseelige udgifter	2.580

ANDRE BEMÆRKNINGER: Merforbruget i 1985 på 31,3 mill. kr. dækkes ved genbevilling af tidligere bevillinger, men ikke anvendte midler.

¹⁾ Da hovedparten af byggeriet udbydes i licitation i efteråret 1984 er fordelingen skønsmæssig.

Ved fastsættelse af bevillingen er der taget hensyn til overførsel af 102.700 kr. til § 11.03.03.