

ad 03. **Bygningsmæssige foranstaltninger Blegdamsvej/Tagensvej** -

PROJEKTBEKRIVELSE: Bygningsmæssige foranstaltninger Blegdamsvej/Tagensvej. HJEMMEL: Akt 175 16/12 80. IGANGSÆTTELSE: 1981. FÆRDIGGØRELSE: 1985.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. december 1982		3.590
<i>Senere reguleringer:</i>		
Prisregulering		250
Totaludgift pr. januar 1984 (421)		3.840
Byggeri og anlæg		3.480
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1983		1.635
1984	3.840	500
1985	-	1.705

ANDRE BEMÆRKNINGER: De i finansårene 1984 og 1985 påregnede merforbrug agtes dækket ved genbevilling af tidligere givne men ikke udnyttede bevillinger samt prisregulering af disse, som udgør 2,2 mill. kr. (indeks 396).

ad 05. **Apparatur, Finsen** -

PROJEKTBEKRIVELSE: Anskaffelse af strålebehandlingsudstyr m.v. til Finsen. HJEMMEL: Akt 484 27/6 80 og Akt 585 23/9 81. IGANGSÆTTELSE: 1981. FÆRDIGGØRELSE: 1989.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1981		50.400
<i>Senere reguleringer:</i>		
Prisregulering		13.022
Totaludgift pr. januar 1984 (421)		63.422
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1983	24.724	29.351
1984	25.000	8.000
1985	-	2.000
1986	-	3.000
1987	4.000	7.000
1988	3.200	8.000
1989	-	4.000
Rest ultimo 1989	2.071	2.071

ANDRE BEMÆRKNINGER: Den anførte totaludgift indeholder i det væsentlige udgifter til apparaturudskiftning samt udgifter til heraf nødvendiggjorte bygningsforanstaltninger. De omhandlede apparaturanskaffelser vedrører primært udskiftning af Finsensinstituttets strålebehandlingsudstyr, idet alderen heraf bevirker, dels at såvel patienter som personale ved anvendelse deraf udsættes for utilsigtede stråledoser, dels at det bliver stadigt vanskeligere at fremskaffe originale reservedele.

Merforbruget i 1985, 1986, 1987, 1988 og 1989 påregnes dækket ved genbevilling, dels af det i 1984 forventede mindreforbrug, dels af de i sagen ultimo 1983 foreliggende genbevillingsmuligheder, på 6.694.652 kr. (indeks 317). Bevillingen i 1984 forudsættes nedsat med 7,0 mill. kr. på TB 1984.