

ad 53. **Ny Administrationsbygning** ..... 5.000.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: Samling af den centrale administration i nybygning. HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: 1985/86, etapevis. BRUTTOETAGEAREAL: ca. 6.000 m<sup>2</sup>. FÆRDIGGØRELSE: 1988. BYGGEUDGIFTER PR. M<sup>2</sup>: ca. 5.300 kr.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396).....		39.270
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering .....		2.480
Programændring .....		2.080
Totaludgift pr. januar 1984 .....		<b>43.830</b>
Byggeri og anlæg .....		32.060
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr .....		6.320
Teknikerhonorarer m.v. ....		5.450
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1983 .....	9.000	0
1984 .....	0	500
1985 .....	5.000	5.500
1986 .....	7.000	15.000
1987 .....	10.000	10.000
1988 .....	10.000	10.000
Rest ultimo 1988 .....	2.830	2.830

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt- og ingeniørhonorarer incl. konduktører 4.500.000 kr. og landinspektør 500.000 kr.

ad 58. **Universitetsparken, renovering af tagsten m.m.** ..... 1.100.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Nødvendig fornyelse af tagsten på Universitetets bygninger, pga. skader opstået i vinteren 1980-81 samt opsætning af snestoppere. HJEMMEL: Akt 295 18/5 83. IGANGSÆTTELSE: 1983. FÆRDIGGØRELSE: 1986.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 359).....		5.000
<i>Senere reguleringer:</i>		
Projektreduktion .....		÷ 870
PL-regulering .....		753
Totaludgift pr. januar 1984 .....		<b>4.883</b>
Byggeri og anlæg .....		4.101
Teknikerhonorarer m.v. ....		782
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1983 .....	1.570	659
1984 .....	1.000	1.926
1985 .....	1.100	1.100
1986 .....	1.198	1.198

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Ingeniør- og arkitekthonorarer incl. konduktører: 615.000 kr.