

	B	TB
ad 01.03. Projektering og opførelse af et idrætsanlæg ved politiskolen, Artillerivej 55, København	870.000	÷ 870.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Nyt projekt.		
IGANGSÆTTELSE: 1987.		
FÆRDIGGØRELSE: 1988/89.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396)		31.500
Revideret totaludgift ultimo december 1984		31.500
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		680
Besparelse		1.550
Tillægsbevilling i alt		÷ 870
ANDRE BEMÆRKNINGER: Et beløb på 1.550.000 kr. spares, jfr. finansministeriets skrivelse af 24. juni 1984 om pligtsparetal.		

	B	TB
ad 01.04. Ombygning af Østre landsret	500.000	788.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 68 17/11 82.		
IGANGSÆTTELSE: marts 1983.		
FÆRDIGGØRELSE: februar 1984.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. ultimo december 1983		5.150
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		145
Andre reguleringer		1.421
Revideret totaludgift ultimo december 1984		6.716
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		145
Andre merudgifter		823
Mindreforbrug		180
Tillægsbevilling i alt		788
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		180

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Merudgifter vedrører forøget antal mandetimer bl.a. grundet kompliceret genanvendelse af gl. snedkerdetaljer samt udskiftning af gulve m.v. Et beløb på 823.000 kr. er overført fra konto 01.01., mindre byggearbejder m.v.