

70.32.	Frederikshavn havn.	
ad 4.	Anlæg af veje	985.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1973-75. IGANGSÆTTELSE: Juni 1973. FÆRDIGGØRELSE: December 1991.

	1000 kr.	
	Bevillinger	Forbrug
Totaludgift pr. januar 1984		14.045
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigning		410
c) Andre reguleringer		1.170
Totaludgift pr. januar 1985		15.625
Byggeri og anlæg		14.595
Teknikerhonorarer m.v.		1.030
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1984	6.335	6.225
1985	370	395
1986	985	985
1987	760	760
1988	2.975	2.975
1989	1.290	1.290
1990	1.000	1.000
Rest ultimo 1990	1.995	1.995

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Asfalslitage, eksisterende veje 900.000 kr. Ændring af belysning 100.000 kr. Opmåling af havn 170.000 kr.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Løn, egne teknikere og kontorhold 680.000 kr. Rådgivende teknikere 350.000 kr.