

70.35.	<b>Hanstholm havn.</b>	
ad 7.	<b>Opførelse og hoveddistandsættelse af bygninger</b> .....	315.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1981, 1983 og 1984. IGANGSÆTTELSE: Juli 1980. FÆRDIGGØRELSE: December 1986.

	1000 kr.	
	Bevillinger	Forbrug
Totaludgift pr. januar 1983 .....		1.830
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigning .....		125
c) Andre reguleringer .....		580
Totaludgift pr. januar 1985 .....		<b>2.535</b>
Byggeri og anlæg .....		2.375
Teknikerhonorarer m.v. ....		160
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1984 .....	2.075	2.220
1985 .....	—	—
1986 .....	315	315

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektering af auktionshal, 270.000 kr., jfr. bemærkning til FL 1984, § 2.03.20.70.35.06., Ny vaske- og smørehal, 310.000 kr.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Løn, egne teknikere og kontorhold 120.000 kr. Rådgivende teknikere 40.000 kr.

70.35.	<b>Hanstholm havn.</b>	
ad 9.	<b>Udvidelse af havnen mod vest</b> .....	18.700.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1984-85. IGANGSÆTTELSE: September 1984. FÆRDIGGØRELSE: December 1988.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1984 .....		76.000
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigning .....		3.430
Totaludgift pr. januar 1985 .....		<b>79.430</b>
Byggeri og anlæg .....		76.400
Teknikerhonorarer m.v. ....		3.030
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1984 .....	9.010	4.070
1985 .....	26.000	32.460
1986 .....	18.700	18.700
1987 .....	19.400	19.400
1988 .....	4.800	4.800

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Løn, egne teknikere og kontorhold 2.730.000 kr. Rådgivende teknikere 300.000 kr.