

20.70.44.	<b>Esbjerg havn.</b>	
ad 17.	<b>Etablering af havneværker og kajer mod øst</b>	6.500.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 231 14/4 82 og FL 1983. IGANGSÆTTELSE: April 1982.  
FÆRDIGGØRELSE: 1990.

	1000 kr.	
	Bevillinger	Forbrug
Totaludgift pr. januar 1984		Statsudgift 51.000
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		1.836
Projektændringer		18.600
Totaludgift pr. januar 1985		<b>71.436</b>
Byggeri og anlæg		67.500
Teknikerhonorarer m.v.		3.936
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1984	21.313	20.086
1985	9.200	10.920
1986	6.500	6.500
1987	9.720	9.720
1988	10.750	10.750
1989	5.860	5.860
1990	7.600	7.600

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Der påregnes etableret yderligere kajlængder. Byggemodning af de etablerede arealer udvides. Der skal etableres en afløbsledning fra kommunens overfaldsbygværk.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Løn til egne teknikere og kontorholdsudgifter.

20.70.44.	<b>Esbjerg havn.</b>	
ad 26.	<b>Anskaffelse og fornyelse af materiel</b>	300.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1983. IGANGSÆTTELSE: Januar 1983. FÆRDIGGØRELSE: 1990.

	1000 kr.	
	Bevillinger	Forbrug
Totaludgift pr. januar 1983		Statsudgift 1.740
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		359
Andre reguleringer		11.930
Totaludgift pr. januar 1985		<b>14.029</b>
Byggeri og anlæg		13.260
Teknikerhonorarer m.v.		769
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1984	1.685	1.869
1985	0	0
1986	300	300
1987	1.800	1.800
1988	660	660
1989	1.900	1.900
1990	7.500	7.500

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektet er udvidet med en ny beddingvogn til beddinganlæggets løb nr. 4 og med nye standspladsvogne til beddinganlæggets løb nr. 1. Desuden skal containerkranen overfladebehandles. Endvidere er overslaget blevet revideret.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Løn til egne teknikere og kontorholdsudgifter.