

## 20. Anlægs- og udlånsbevillinger

	Tidligere forelagte projekter	Nye projekter
<b>Anlægsudgifter:</b>		
70.04. Odense lufthavn .....	122.700	—
70.10. Vagar flyveplads .....	12.706.000	—
	12.829.100	—
ad 70.04.13. Udskiftning af VDF-anlæg – Odense lufthavn .....		122.700

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FI 1982, Akt 373 1/6 83. IGANGSÆTTELSE: 1985. FÆRDIGGØRELSE: 1986.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1984 (indeks 421) .....		927,7
<b>Senere reguleringer:</b>		
PL-regulering .....		61,7
Totaludgift pr. januar 1985 (indeks 449) .....		<b>989,4</b>
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr .....		864,4
Teknikerhonorarer m.v. ....		125,0
<b>Bevillinger og forbrug:</b>		
1985 .....	Bevillinger 812,7	Forbrug 866,7
1986 .....	122,7	122,7
SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Tjenesterejser 30.000. Kurser 95.000.		
ad 70.10.19. Udvidelse af terminalbygning – Vagar lufthavn .....		12.706.400

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1984. IGANGSÆTTELSE: 1985. FÆRDIGGØRELSE: 1987.

	1000 kr.	
		Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1984 (indeks 440) .....		322,2
<b>Senere reguleringer:</b>		
PL-regulering af 7.936,5 .....		162,3
Andre reguleringer .....		6.600,0
Totaludgift pr. januar 1985 (indeks 449) .....		<b>15.084,5</b>
Byggeri og anlæg .....		13.816,5
Teknikerhonorar m.v. ....		1.268,0
<b>Bevillinger og forbrug:</b>		
Ult. 1984 .....	Bevillinger 477,8	Forbrug 385,7
1985 .....	1.780,0	1.992,4
1986 .....	12.706,4	12.706,4

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Udbedring af revnedannelse 2.100.000 kr. (Erstatningssag er påbegyndt). Renovering og forandringer i eksisterende terminalbygning 4.500.000 kr. Beløbet er af praktiske og økonomiske grunde overført fra driftsbudgettet, da arbejderne udføres integreret i en entreprise.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORAR M.V. Arkitekt 678.000 kr., ingeniør 560.000 kr. og tjenesterejser 30.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: ca. 390.000 kr. årlig.