

Forventet forbrug i 1986	49.400.000
(heraf arealerhvervelse 200.000 kr.)	
Budgetoverslag 1987	8.200.000
Senere	198.900.000
Strækningen fra Avedøre Havnevej til Vestamager forventes åbnet i 1986 (1986) sammen med den del af centrumforbindelsen, der skaber tilslutning til Sjællandsbroen for trafikken til Amager. Resten af centrumforbindelsen forventes åbnet i 1987 (1986). Den resterende strækning ud til den eksisterende lufthavnsmotorvej er foreløbig udskudt.	
27. Motorvejen fra Rønnede over Farø til den nuværende motorvej ved Saksøbing, jfr. L 321 1976 (inklusive Farøbroerne og Guldborgsundbroen) og lov L 39 1984:	
Forbrug pr. 1. januar 1984	1.187.700.000
Restoverslag pr. 1. januar 1984 (FFL 1985)	1.116.200.000
Forbrug i 1984	327.200.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1985	619.000.000
Forventet forbrug i 1985	119.400.000
Forventet forbrug i 1986	101.900.000
(heraf arealerhvervelse 8.000.000 kr.)	
Budgetoverslag 1987	134.900.000
Budgetoverslag 1988	165.600.000
Budgetoverslag 1989	96.900.000
Senere	300.000
Som første etape anlægges strækningen fra Udby over Farø til Ønslev. Strækningen åbnes i 1985 (1985).	
Anden etape Ønslev-Saksøbing under Guldborgsund forventes åbnet i 1988. Restoverslaget er justeret væsentligt som følge af licitationen vedrørende Guldborgsundforbindelsen.	
30. Motorvejen fra Ringsted til Skovse, jfr. L 132 1980:	
Forbrug pr. 1. januar 1984	7.700.000
Restoverslag pr. 1. januar 1984 (FFL 1985)	339.900.000
Forbrug i 1984	17.700.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1985	276.700.000
Forventet forbrug i 1985	24.700.000
Forventet forbrug i 1986	8.900.000
(heraf arealerhvervelse 0 kr.)	
Budgetoverslag 1987	49.700.000
Budgetoverslag 1988	82.000.000
Budgetoverslag 1989	62.400.000
Senere	49.000.000
Strækningen forventes åbnet i 1990 (1989).	
31. Motorvejen fra Vejle til Horsens, jfr. L 132 1980:	
Forbrug pr. 1. januar 1984	2.700.000
Restoverslag pr. 1. januar 1984 (FFL 1985)	368.700.000
Forbrug i 1984	19.500.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1985	302.900.000
Forventet forbrug i 1985	33.900.000
Forventet forbrug i 1986 (excl. anlægstilskud 400.000)	34.400.000
(heraf arealerhvervelse 1.000.000 kr.)	
Budgetoverslag 1987	50.200.000