

Orientering om projektføreløb

<i>Modtagerland:</i>	Kenya
<i>Projektbetegnelse:</i>	Distriktscentre for ernærings- og sundhedslære for mødre med børn (Family Life Training Centres).
<i>Projektperiode:</i>	1981-1989
<i>Bevilling:</i>	Styrelsen, den 13. august 1980 Styrelsen, den 13. marts 1985
<i>Bevillingsbeløb:</i>	14,8 mill. kr.
<i>Projektansvarlig:</i>	Danida
<i>Projektets formål:</i>	At yde bistand til mødre med små børn gennem rådgivning i ernæring, madlavning, hygiejne, familieplanlægning, økonomi, dyrkning af afgrøder og andre aspekter af familielivet samt gennemførelse af et uddannelsesprogram for centrenes personale.
<i>Projektets forløb:</i>	Første fase af projektet, der bestod af opførelse af 3 centre, vedligeholdelse af eksisterende centre samt uddannelsesprogrammer og kurser for centrenes personale, er i det store og hele forløbet planmæssigt. Projektets anden fase fra 1985 vil i første række gå til en styrkelse af det opfølgende og forebyggende arbejde i landsbyerne for derved at opnå en større spredningseffekt af indsatsen. Der vil blive knyttet 2 eksperter og 5-6 u-landsfrivillige til projektet. En dansk-kenyansk evaluering af projektet i 1984 konkluderede iøvrigt, at projektet i vid udstrækning har nået sin målgruppe. Forbrug pr. 31. december 1984: 9,6 mill. kr.