

	B	TB			
ad 26. Istandsættelser af pavilloner ved Marmorbroen . . . .	820.000	901.000			
PROJEKTBEKRIVELSE:					
HJEMMEL: Akt 390 3/6 82 og Akt 337 22/6 83. Akt 159 20/3 85.					
IGANGSÆTTELSE: 1982.					
FÆRDIGGØRELSE: 1998.					
	Samlede udgifter	Statsudgift			
	-----1.000 kr.-----	-----			
Totaludgift pr. januar 1984 (indeks 421) . . . . .		32.131			
Senere reguleringer:					
PL-reguleringer . . . . .		3.910			
Revideret totaludgift ultimo december 1985 . . . . .		36.041			
Forslag om tillægsbevilling:					
Genbevilling . . . . .		745			
PL-regulering . . . . .		156			
Merudgifter iflg. aktstykke . . . . .		-			
Andre merudgifter . . . . .		-			
Besparelse . . . . .		-			
Mindreforbrug . . . . .		-			
		-----			
Tillægsbevilling i alt . . . . .		901			
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget . . . . .		-			
UUDNYTTEDE BEVILLINGER:					
Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1982 . . . . .	-	-	-	-	181.000
1983 . . . . .	1.065.500	-	1.065.500	673.500	392.000
1984 . . . . .	1.311.500	÷ 410.000	901.500	859.500	42.000
					-----
I alt . . . . .					615.000
Genbevillingsmulighed i januar 1984 (indeks 421) . . . . .					745.000
					-----
Genbevilget i 1985 . . . . .					745.000
Til rest . . . . .					0

ANDRE BEMÆRKNINGER: I det søgte beløb indgår genbevillinger af uforbrugte beløb fra 1982, 1983 og 1984. En ny etape er iværksat i 1985.