

	B	TB
ad 01.06. <b>Projektering og opførelse af en retsbygning i Brøndbyerne</b> .....	3.780.000	2.136.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 404 15/8 84.		
IGANGSÆTTELSE: April 1985.		
FÆRDIGGØRELSE: Juli 1986.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. ultimo december 1984 inkl. moms .....		11.005
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering (marts 85) .....		995
Omkostningsstigninger .....		244
Momskorrektion .....		2.077
Revideret totaludgift ultimo december 1985 .....		10.167
Forslag om tillægsbevilling efter momskorrektion:		
Genbevilling .....		1.118
PL-regulering .....		1.018
		-----
Tillægsbevilling i alt .....		2.136
Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms .....		1.290

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Efter fradrag af den i 1985 anvendte genbevilling på 1.118.000 kr., udgør de uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår:  
1984: 4.207.765 inkl. moms. Efter momskorrektion 3.456.679 (indeks 421, januar 1984).

ANDRE BEMÆRKNINGER: Finanslovbevilling, oprindeligt 4.600.000 kr., er korrigeret som følge af Akt 129 23/1 85 vedrørende udtagelse af momsbeløb.

I revideret totaludgift ultimo december 1985 indgår moms af forbruget ultimo 1984, i øvrigt er udgiften ekskl. moms.