

| | | |
|---|---|------------|
| | B | TB |
| ad 20.02.74.01.21. Ny skole i Århus | - | 22.000.000 |
| PROJEKTBEKRIVELSE: Nybyggeri. | | |
| HJEMMEL: FL 1982, 1983, 1984 og Akt 85 1/12 82. | | |
| IGANGSÆTTELSE: September 1983. | | |
| FÆRDIGGØRELSE: August 1985. | | |

| | Samlede udgifter 1.000 kr. | Statsudgift |
|---|-------------------------------|-------------|
| Totaludgift pr. maj 1984 (indeks 436) | 104.035 | 46.816 |
| Senere reguleringer: | | |
| Omkostningsstigninger | 5.965 | |
| Kurstab | ÷ 10.000 | |
| <hr/> | | |
| Revideret totaludgift ultimo december 1985 (indeks 463) | 100.000 | 45.000 |
| Forslag om tillægsbevilling: | | |
| Genbevilling | | 26.876 |
| PL-regulering | | 2.000 |
| Andre merudgifter | | 2.686 |
| Besparelse | | 4.500 |
| Mindreforbrug | | 5.062 |
| <hr/> | | |
| Tillægsbevilling i alt | | 22.000 |
| Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget | | 5.062 |

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Kurstabet er blevet mindre end forudsat.

UUDNYTTEDE BEVILLINGER:

| 1.000 Kr. | Finanslov- bevilling | TB excl. gen- bevilling | Samlet bevilling | Forbrug | Mindre- forbrug | Genbevillings- mulighed (421) |
|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------------------|
| 1982 | 13.800 | - | 13.800 | - | 13.800 | 18.326 |
| 1983 | 21.200 | 1.476 | 22.676 | 8.700 | 13.976 | 16.390 |
| 1984 | 1.625 | 1.000 | 2.625 | 10.000 | ÷ 7.375 | ÷ 7.840 |
| I alt Genbevillingsmulighed (indeks 421) | | | | | | 26.876.000 |