

B TB

ad 20.02.74.01.21 Ny skole i Århus

Projektbeskrivelse: Nybyggeri
 Hjemmel: FL 82, 83, 84, og akt 85 1/12 82
 Igangsættelse: September 1983
 Færdiggørelse: August 1985

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift i flg. index 480	100.000	45.000
Ændringer i forhold til ovenstående		
Revideret totaludgift ultimo TB-året, index		
Forbrug, primo TB-året		44.700
Forventet forbrug, TB-året		
Restudgift, ultimo TB-året		300

Specifikation af forslag til tillægsbevilling:

Merudgifter i flg. Akt / 19		
Forbrug af genbevillinger		
Tekniske korrektioner		423
Opsparing til genbevilling		3.756
TB i øvrigt		

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index 506 (1.000 kr.)
Ult.						
1982	13.800		13.800	0	13.800	22.027
1983	21.200	1.476	22.676	8.700	13.976	19.698
1984	1.625	1.000	2.625	10.000	-7.375	-9.423
1985	0	-	22.000	22.000	0	8.264
1986	0	0	4.000	4.000	0	3.756
1987						
I alt			65.101	44.700	20.401	

Beløb, der ikke kan genbevilles p.g.a. forældelse

Genbevillingssaldo 3.756

Andre bemærkninger:

Det endelige byggeregenskab beror på afslutning af voldgiftssag i 1988.