

	B	TB
Ad 10.13. Projektering og opførelse af en retsbygning i Holstebro	0	0

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 205 23/5 90

Igangsættelse: August 1990

Færdiggørelse: Januar 1992

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. TB 1992 index 130		15.537
Ændringer i forhold til ovenstående:		
Anden regulering		54
Totaludgift ultimo TB-året, index 130.....		15.591
Forbrug, primo TB-året		15.591
Forventet forbrug, TB-året		0
Restudgift, ultimo TB-året		0

Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):

Forbrug af genbevillinger	2.671
Tekniske korrektioner	-2.671

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

(1.000 kr.)	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug
Ult.					
1987	500	-4	496	0	496
1988	500	8	508	50	458
1989	6.000	229	6.229	564	5.665
1990	2.000	61	2.061	1.746	315
1991	8.000	61	8.061	12.006	-3.945
1992	0	0	0	1.225	-1.225
Akkumuleret mindreforbrug ved index 128					2.671
1993	0	-2.671	-2.671	0	-2.671
Genbevillingssaldo					0

Bemærkninger: Projektet er afsluttet. Et beløb på 2.671.000 kr. overføres til konto 11.22.30.10.02. Regulering af bygge og anlægsarbejder. Ændringsbeløbet vedrører udgifter til målerleje vedrørende tørring.