

ad. 17.41.11.30.30. AMU-center Holstebro

Projektbeskrivelse: Opførsel af ny skolebygning i Holstebro

Hjemmel: Akt 18 23/10 91, TB 92

Igangsættelse: 1992

Færdiggørelse: 1993

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. TB 92 index 128	59.159,7	2.958,0
<i>Ændringer i forhold til ovenstående:</i>		
Totaludgift ultimo TB-året, index 130.....	60.084,1	3.004,2
Forbrug, primo TB-året		0
Forventet forbrug, TB-året		2.960,1
Restudgift, ultimo TB-året		44,1

Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):

Merudgifter i flg. Akt / 19xx	0
Forbrug af genbevillinger	2.960,1
Tekniske korrektioner	0
Mindreforbrug til genbevilling	0
TB i øvrigt	0

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

(1.000 kr.)	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug
Ult.					
1990	800,0	1.000,0	1.800,0	0	1.800,0
1991	1.650,0	-650,0	1.000,0	0	1.000,0
1992	0	0	0	0	0
Akkumuleret mindreforbrug ved index 128					2.960,1
1993	0	0	0	2.960,1	-2.960,1
Genbevillingssaldo					0

Bemærkninger:

Projektet afsluttes i 1993.