

40. Renovering af køle- og ventilationsanlæg i blok E, F og G.

Projektbeskrivelse: Renovering af køle- og ventilationsanlæg m.v. i Levnedsmiddelstyrelsens Blok E, F og G i Mørkhøj.

Hjemmel: Akt 116 26/1 94 og Akt 382 16/8 94.

Igangsættelse: Primo 1994.

Færdiggørelse: Primo 1996.

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. FL 1994 index 133	-	34.500
Ændringer i forhold til ovenstående:		
Anden regulering jfr. Akt 382 16/8 94:		
- Projektændringer		2.500
- Opsætning af luftfiltre		600
Totaludgift ultimo TB-året, index 133	-	37.600
Forbrug, primo TB-året		-
Forventet forbrug, TB-året		6.100
Restudgift, ultimo TB-året		31.500

Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):

Forbrug af genbevillinger	-
Overført fra § 16.24.01.10.	1.000
Overskud overført fra § 16.24.01.90.	2.500
Betaling fra lejeren af blok H	600
Mindreforbrug til genbevilling	-29.000

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

(1.000 kr.)	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug
Ult.					
1994	31.000	4.100	35.100	6.100	29.000
Genbevillingssaldo					29.000

Bemærkninger: Ad anden regulering. Projektændringer finansieres ved overførsel fra § 16.24.01. Der overføres 1,0 mill. kr. i 1994 og 1995 samt 0,5 mill. kr. i 1996, jfr. Akt 382 16/8 94. Opsætning af luftfiltre finansieres, jfr. Akt 106 15/12 93 af lejeren af blok H. Som følge af forsinkelse i rådgivningsarbejdet og i licitationen er forbruget blevet mindre end forventet i 1994, jfr. Akt 382 16/8 94.