

12. Modernisering af Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Projektbeskrivelse: Udbygning og modernisering af Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.
Hjemmel: Akt. 266 19/6 1991, Akt. 190 6/5 1992, Akt. 116 13/1 1993, Akt. 301 16/6 1993 og Akt. 307 25/5 1994.

Igangsættelse: Ultimo 1992

Færdiggørelse: Primo 1995

Specifikation af totaludgift:

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. Akt. 266 19/6 1991 m.fl., indeks 130.....		355,7
Ændringer i forhold til ovenstående:		
Indeksregulering.....		21,6
Anden regulering, jf. Akt. 307 25/5 1994		13,0
Totaludgift ultimo TB-året, indeks 133		390,3
Forbrug primo TB-året		49,0
Forventet forbrug i TB-året		108,2
Restudgift ultimo TB-året		233,1

Specifikation af forslag til tillægsbevilling:

Forbrug af genbevillinger	58,2
---------------------------------	------

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

	Finanslov- bevilling	TB ekskl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1987..	10,0	-	10,0	315.682	9,7
1988	20,0	-	20,0	35.878	20,0
1989	14,5	0,6	15,1	-	15,1
Besp.1990	-	-20,0	-20,0	-	-20,0
1990	25,0	10,9	35,9	-	35,9
1991	68,2	-9,4	58,8	3.009.814	55,8
1992	30,0	30,0	30,0	5.368.073	24,6
Akkumuleret mindreforbrug ved indeks 128					152,7
1993	58,5	-5,0	53,5	40.245.073	13,3
1994	50,0	-	50,0	108.200.000	-58,2
Genbevillingssaldo					107,8

Bemærkninger:

Det i 1994 anførte forbrug er skønnet.

Genbevillingsoversigt:

	Saldo primo 1994	Overførsel	Opsparing/ mindre- forbrug	Forbrug 1994	Saldo Ultimo 1994
1991 Udbygning og modernisering (KVL)	166.000.000	-	-	58.200.000	107.800.000
I alt	166.000.000	-	-	58.200.000	107.800.000