

*Spørgsmål 5:*Ad § 23.52.07. Vandmiljøplan II, Vådområder

»Der ønskes en redegørelse for årsagerne til de betydelige udsving i bevillingerne i årene fra 2000 til 2005.«

*Svar:*

Jeg har forelagt spørgsmålet for Skov- og Naturstyrelsen, som har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

»I overensstemmelse med aftalen om Vandmiljøplan II blev der med Akt 309 20/8 98 bevilget 15,8 mill. kr. til genopretning af vådområder i 1998. Det samlede budget for indsatsen under § 23.52.07 i henhold til Vandmiljøplan II fra 1998 til 2003 er på 258,3 mill. kr.

Takten i etableringen af vådområder og dermed bevillingsafløbet ligger imidlertid væsentligt under det forventede ved iværksættelsen af Vandmiljøplan II (jf. finanslovene for 1999 og 2000). Der blev derfor på finansloven for 2001 foretaget en justering af tilsagnsforløbet for vådområdeindsatsen. Budgetspecifikationen på finanslovsforslaget for 2002 rummer Miljøministeriets mest realistiske bud på afløbsprofilen (tilsagnsforløbet) for F-året og BO-årene dvs. frem til 2005 på baggrund af den hidtidige fremdrift i vådområdeindsatsen.

Det bemærkes at § 23.52.07 er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilskudsordninger jf. Akt 212 af 10/5 2000. Det indebærer at det anførte beløb for 2000 på budgetspecifikationen i finanslovsforslaget for 2002 svarer til forbruget/afløbet på ordningen i 2000. Beløb, der er anført i 2001 og årene efter, svarer til den årlige tilsagnsramme. Den budget- og regnskabsmæssige omlægning vanskeliggør sammenligninger bagud til før 2001.

Den aftale, der blev indgået mellem forligspartierne i forbindelse med midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan II, forudsætter at reduktionen på de 100.000 tons N pr. år nås. Der foretages en række justeringer af indsatsen herunder også vådområdeindsatsen. Aftalen er indgået med direkte henvisning til regeringens redegørelse vedr. midtvejsevalueringen. I redegørelsen er det anført, at der vil være behov for at anlægge en lidt længere tidshorisont for den endelige gennemførelse af genopretningen af vådområder. En forudsætning for at nå det aftalte samlede mål er, at vådområdeindsatsen yder det fastsatte bidrag. Det ligger også med redegørelsen hhv. aftalen klart, at det ikke kan nås inden udgangen af 2003, men at indsatsen vil skulle fortsætte efter 2003, hvis målet for N-reduktion skal nås.

Det bemærkes at budgetteringen af afløbet på det foreliggende finanslovsforslag er uændret i forhold til den budgettering, der var fastlagt på det finanslovsforslag for 2002, som blev fremlagt i august 2001 og som bortfaldt i forbindelse med det seneste folketingsvalg.«