

netto .....	0,3	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter .....	-0,2	-	-	-	-	-
31. Byggeri og anlægsproduktion ..	-	19,8	2,0	-	5,3	-
32. Erhvervelse af anlæg m.v. ....	-0,1	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>5,3</b>	<b>-</b>
79. Forbrug af videreført opsparing .....	-	-	2,0	-	5,3	-
<b>20. DR1 dekommissionering</b>						
<b>Udgift .....</b>	<b>0,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	0,1	-	-	-	-	-
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	0,3	-	-	-	-	-
32. Erhvervelse af anlæg m.v. ....	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>2,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
79. Forbrug af videreført opsparing .....	-	2,5	-	-	-	-
<b>70. Mindre byggearbejder</b>						
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>6,0</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
31. Byggeri og anlægsproduktion ..	-	6,0	2,0	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
79. Forbrug af videreført opsparing .....	-	-	2,0	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Øvrige beholdninger .....	8,4
I alt .....	8,4

En del af beholdningen, 2,5 mio. kr. planlægges anvendt i 2005 til dekommissionering af DR1. Den resterende del af beholdningen planlægges anvendt i perioden 2006-2008 til udskudte aktiviteter i forbindelse med etablering af faciliteter til dekommissionering.

#### 10. Faciliteter til dekommissionering

Faciliteterne omfatter bygning af et mellemlager til radioaktivt affald og to målelaboratorier samt ombygning af en hal til behandling af radioaktive emner, jf. Akt 122 21/5 2003. Dertil kommer renovering af Behandlingsstationens laboratorium samt etablering af en garage og et vindfang til tromlelageret. Etablering af faciliteterne er delvis udskudt til 2008. Ombygningen af hallen til behandling af radioaktive emner forventes afsluttet i 2008. Etableringen af de øvrige faciliteter forventes afsluttet i 2005. Den samlede totaludgift er på baggrund af reviderede budgetter reduceret med 3,5 mio. kr. til 46,8 mio. kr. Mindreforbruget anvendes til mindre byggearbejder, jf. § 19.51.04.70. Mindre byggearbejder.

#### 20. DR1 dekommissionering

Kontoen vedrører anlægsaktiviteter i forbindelse med dekommissioneringen af DR1, jf. Akt 122 21/5 2003. Dekommissioneringen forventes afsluttet i 2005. Den samlede totaludgift er på baggrund af reviderede budgetter reduceret med 2,5 mio. kr. til 2,8 mio. kr. Mindreforbruget anvendes til mindre byggearbejder, jf. § 19.51.04.70.