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Nybygninger: 
Genetikbygning. 

- Apotek- og farmakologibygning. 
Øvelseslaboratorier. , 
Forskningslaboratorier og auditorier. 

B. Delvis udførte byggearbejder m.v. : 
Kontor- og vagtbygning. 
Fællesanlæg, herunder parkering, haveanlæg m.v. 

C. Endnu ikke påbegyndte arbejder: 
Ombygninger: 
Hovedbygningen. 
Nordre og søndre sidebygning. 
Anatomibygningen og Pato'logibygningen. 
Hovedbygningen 홢BP-området". (Området nord for Rolighedsvej). 

Nybygninger: 
Veterinære klinikker. 

I ; Hertil kommer ombygning af ejendommen Thorvaldsensvej o7 (tidligere stats- 
frøkontrollen), jfr. aktstykke nr. 526 af 11. september 1969. . 

Ovennævnte arbejder indgår i beløbsrammen med følgende beløb (indeks 163): 

Færdigûdførte byggearbejder ,. ca. mill. kr. 
Delvis udførte byggearbejder m . v . . . . .  - 17,3 
Endnu ikke påbegyndte b y g g e a r b e j d e r . . .  , . . . .  - 42,6 1_ 

I a l t . . .  ca. 135,0 mill. kr. 

Med hensyn til de ikke påbegyndte arbejder kan følgende oplyses om: den 
opregnede udførelses-periodè: . 홢, ,, 
, ; , . Pábegyndes AtSlUtteS 

TTmrpribvo-niup- 홢 1/5 1971 1/5 1973 
H o v e d b y g n i n g . . . . . . . . . . . . .  1971 1 ih 1972 
Nordre og søndre sidebygning . 1/41/9 1973 
Anatomibygningen 1 8  1 972 1/1 1974 
Patologibygnmgen.... 1/8 1971 1/12 1973 
Veterinære klinikker 1/6 / 
Hovedbygningen BP 6 » 홢 ' 1/9 1/2 1973 
Thorvaldsensvej 57 , "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15/3 1971 / 

Efter 1. januar 1974 vil der efter planen kun restere færdiggørelse af visse fæl- 
lesanlæg. Disse påregnes færdiggjort i løbet af 1974. , . 

En vis forskydning af den tidligere tidsplan 홢udover byggestoppets konse- 
kvenser홢er indtrådt"som følge af, at man har måttet kassere den første offentlige lici-' 
tation for de veterinære klinikker, idet tilbudene, der var afgivne på basis af fast pris 
og tid, i væsentlig grad oversteg det til rådighed værende b e l ø b .  - i  

Som følge af. forskydningerne vil der også ske en forskydning 1 forbruget af 
udgifter'til videnskabeligt apparatur, jfr. aktstykke 273 af 15. april 1969. 홢 . 

Ò Endelig kan det oplyses, at arbejdet på Højbakkegård ventes afsluttet ,1 
1970-71. 

HELGE LARSEN 
Til finansudvalget. I Vagn O. Nielsen. - 홢 


